AVENANT N°2 AU-LOT N°09
SARL SOL PRO

MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’EUVRE

TITULAIRE DU MARCHE

OBJET DU MARCHE

TRAVAUX DU LOT N° 09

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE

DELAI D’EXECUTION COMPLEMENTAIRE

COMMUNE DE VILLERS-LE-LAC

Mairie - 1, rue Pasteur

25130 VILLERS-LE-LAC

SOLIHA Doubs, Cote d’Or & Territoire de Belfort
SARL SOL PRO

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE -
MATERNELLE ET PRIMAIRE

Rue du Caporal Peugeot 25130 VILLERS-LE-LAC

SOLS COLLES

23 juin 2020

2 MOIS

OBJET DE L’AVENANT : Travaux supplémentaires selon devis N°2011017

» Application d’une résine polyréthane compris préparation des sols dans les sanitaires existants de

I’école primaire.

MONTANT INITIAL DU MARCHE HT 43 900,91 Euros
MONTANT DE L’AVENANT N°1
Enplus HT 3 281,63 Euros
MONTANT DU PRESENT AVENANT
En plus HT 1 359,00 Euros
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE COMPTE HT 48 541,54 Euros
TENU DE L’AVENANT N°1 ET DU PRESENT
AVENANT
FAIT AVILLERS-LE-LAC LE
LE MAITRE D’OUVRAGE LE MAITRE D’CEUVRE L’ENTREPRISE
Madame le Maire, SOLIHA SARL SOL PRO

Dominique MOLLIER



