MODELE DE DELIBERATION
POUR ACCEPTATION D’AVENANT

Affaire : Extension du groupe scolaire - Maternelle et Primaire
Rue du Caporal Peugeot
25130 VILLERS-LE-LAC

Madame le Maire rend compte au Conseil Municipal de I'avenant N°1 au lot N°09- Sols collés de
Pentreprise SOL PRO, dans le cadre des marchés de travaux concernant 'extension du groupe
scolaire - Maternelle et Primaire.

Cet avenant modifie le montant du marché initial pour les raisons suivantes :

» Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC dans le préau existant de ’école primaire, a la
demande du Maitre d’ouvrage.

Marché initial AvenantN°1 | Nouveau marché HT
HT HT (en plus)
Lot 09- Sols collés 43900,91 € 3281,63€ 47 182,54 €
SARL SOL PRO

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré :

P accepte les motifs de l'avenant,
» autorise Madame le Maire a signer 'avenant.



LUEXPERT.EN TECHNIQUES DUIBATIM

Devis n® 2007022

DEVIS

COMMUNE DE VILLERS LE LAC

1 rue Pasteur

Réfarence : 2007022 oG 25130 VILLERS LE LAC
Date 1 24/07/2020
Obijet du devis
Extension du groupe scolaire Maternelle et Primaire
Lot n°9 - Sols collés
N° Désignation Unit Quantité P.V. Unit. Montant H.T.
1 LOT 9 - SOLS COLLES ;
1.1 9.2 EXISTANT
1.1.1 IRDC PROLONGEMENT PREAU
1.1.1.1 | Fourniture et pose libre de revétement de sol souple |
en PVC hétérogéne TARALAY INITIAL de chez |
|Gerflor M2, 12,50 2917 3281,83]
RDC PROLONGEMENT PREAU 3 281,63
| 9.2 EXISTANT ; 3 281,63
. LOT9-SOLS COLLES § 3 281,63
|
|
i.
i :
| |
|
|
. lﬁt Page 1

Site de fa Roche 25420 Bart - Tél. 03 81 98 44 44 - eol-pro@cube-france.com  www.cube-france.com

MENUJSERIE. PEINTURE , PLATRERIE . ISOLATION . RAVALEMENT . 30L . AGENCEMENT . DECORATION ; ENTRETIEN . SERVICES . COORDINATION TRAVAUX

SOLPRG - 50018 Ananyme au [opral 42 50 000 € - Siren BB 734516 ~ ARE 4332 2 - R.C, ¥#¥0m 91 B 46098 - N* TVAIntracoaxnunau\dire : FR 26 301 734 516 - Danques APBFC - Credit Mutuei



Devis n® 2007022

Récapitulatif des travaux Montant H.T.
1 LOT 9-SOLS COLLES 328163
14 9.2 EXISTANT 328163
114 RDC PROLONGEMENT PREAU 328163
Total HT | 3281,63
Dont 3281,63 4 20 % 2 656,33
Total TVA (20 %) | 656,33
Total TTC | 3 937,96
Acompte
Net a payer } -------- 3 937,96

Offre valable jusqu’au 24/10/2020
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